
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto de Inversión

Diseño y Construcción de la nueva

Estación del Cuerpo de Bomberos

denominada Loja Federal

Contar con una estación que cuente con las

prestaciones necesarias para brindar un servicio

efectivo  a la ciudadanía.

Incrementar el patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Loja y mejorar las condicones 

del personal
3.500.000,00

Se estima para el mes de Marzo,

iniciar el diseño de las ingenierías

complementarias al proyecto

arquitectonico

No aplica

Proyecto Proyecto de actualización de tasas.

Revisión de actualizacion de tasas para el incremento

de ingresos en beneficio del desarrollo de los

proyectos planificados.

Contar con financiamiento para el desarrollo de programas y proyectos 0,00 09/01/2023 15/02/2023

Se apoyo a la Dirección 

estratégica con la revisión de la 

propuesta entregada por la 

Jefatura Financiera. Posterior a 

ello deberan complemnetarse 

dicha propuesta de 

homologación por ahora

No aplica

Proceso

CONULTORÍA “DIAGNOSTICO Y

ANALISIS ESTRUCTURAL DEL ESTADO

ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

BOMBERILES NORTE, CENTRO Y SUR

DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL

CANTON LOJA, QUE INCLUYE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

ARQUITECTONICA ENSAYOS NO

INVASIVOS DISENO DE OBRAS DE

REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO

PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD”

a) Contar con los estudios estructurales

especicalmente de las edificaciones bomberiles, esto

para poderlo utilizar como insumo y a futuro poder

contratar el mantenimiento de dichas edificaciones

Conocer las condicones reales de las estaciones propias Bomberiles Poder contar con

los diseños de obras de reforzamiento en caso que sean necesarias.
59.000,00

1 de septiembre de 

Marzo 2024
30 de Diciembre 2024

Se recibio la contestación por parte

del municipio de Loja en donde se

ratifica la necesidad de contratación

de la consultoría, la misma el

Director dispuso se incluya para el

3er cuatrimestre del año 2024

No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional No aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA_CBL_2023

Plan Anual de Inversiones (PAI) No aplica



Proceso

CERRAMIENTO CORREDIZO DE LA

ESTACIÓN CENTRO DEL CUERPO DE

BOMBEROS DE LOJA

a) Mejorar la seguridad de la edificación y

especialmente del personal en horas de la noche.

Disminuir la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesto el personal durante sus

jornadas de guardia en horas de la noche y madrugada especialmente
25.000,00 1 de Marzo 2024 15 de Mayo 2024

Se estan gestionando los proyectos

prioritarios de la estación centro

concretamente la Cubierta,

posterior a ello se continuara con

este proyecto.

No aplica

Proyecto

CUBIERTA CON ESTRUCTURA

METÁLICA PARA LA TERRAZA DEL

EDIFICIO ESTACIÓN CENTRO DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

Solucionar los problemas de filtración en la losa de la

terrasa
Mejorar las condicones de funcionalidad de la estación centro 30.000,00 15 de Diciembre 2023 15 de Enero 2024

Se esta por iniciar el proceso

precontractual d econtrataci{on,

inclusive fue necesario solicitar una

reforma que ya esta aprobada.

No aplica

Proyecto

MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES

NORTE Y SUR DEL CUERPO DE

BOMBEROS

Mejorar las condiciones física, de funcionalidad y

operatividad de las Estaciones Norte y Sur
mejorar las condiciones de las estaciones optimizando recursos económicos 30.000,00 15 de Agosto  2023 30 de Noviembre 2023

Se realizara el inico del proceso de

contratación de las 2 estaciones ene

este año

No aplica

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jrmaldonado@bomberosloja.gob.ec

(07) 2 578180 ext. 103

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

13/12/2023

MENSUAL

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

Ing. José Ricardo Maldonado Naranjo

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

3.644.000,00
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